

Приложение 3
к приказу
от 23 марта 2020 г.
№ 33/1-о

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» при МБОУ ООШ № 31 имени
Г.В. Ластовицкого муниципального образования город Новороссийск

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию центра роста: - правовое обеспечение создания и функционирования центра роста (издание приказа о создании центра): - утверждение Положения о деятельности центра; - назначение руководителя центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников центра.	Приказ директора о создании центра	Март-апрель
2.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания центра	Приказ директора	Апрель
3.	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Май
4.	Согласование дизайн-проекта центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Май
5.	Согласование проекта зонирования центра с Управлением образования	Проект зонирования	Май
6.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов центра, в том числе по новым технологиям	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Апрель

	<p>преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формирование штатного расписания центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; - обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. 	Свидетельство о повышении квалификации	Июнь
7.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июль-август
8.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре.	План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре.	Июнь-июль
9.	Завершение косметических ремонтов, приведение центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
11.	Открытие центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
12.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно